



รายละเอียดวงงาน-งวดเงิน
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับถนนลาดยาง รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จำนวน 2 งวดงาน 90 วัน
ราคางานก่อสร้าง 5,000,000.00 บาท

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 25.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
เป็นจำนวนเงิน 1,250,000.00 บาท

งานทั่วไป

- นำเสนอแผนงานก่อสร้างและรายชื่อผู้ควบคุมงาน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบและอนุมัติ
- ทำงานติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ
- ขออนุมัติวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นและทางลาดข้างอาคาร 14 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นถนน คสล. ลานจอดรถ หน้า 15 ชม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- จัดทำรายชื่อ ผู้ควบคุมงานและรายชื่อสถาปนิกและวิศวกร ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบและอนุมัติ
- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม S-Curve
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

[Signature]



รายละเอียดงาน-งวดเงิน

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับถนนลาดยาง รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 75.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

เป็นจำนวนเงิน 3,750,000.00 บาท

- งานปรับปรุงที่นั่งพักผ่อนพยาบาล อาคารอัมรินทร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานถนนลาดยาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบและส่งผลทดสอบทุกระบบแล้วเสร็จ
- ทำงานส่วนที่เหลือตามรูปแบบ แล้วเสร็จทั้งหมดครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามสัญญา
- เก็บกวาดเศษวัสดุออกจากอาคาร พร้อมทำความสะอาดพื้นอาคารพร้อมเข้าใช้อาคารได้
- ปรับพื้นที่บริเวณที่ตั้งโรงเรือนชั่วคราวให้สะอาดเรียบร้อย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

งานเอกสาร

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม S-Curve
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป