

## การแบ่งงวดงาน - งวดเงิน

โครงการงานปรับปรุงห้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ห้องประชุมสัมมนา และห้องสอบวิทยานิพนธ์

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 10 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ (เป็นเวลา 30 วัน)

- งานเตรียมสถานที่
- ประชุมเตรียมความพร้อม การทำงาน เลือกวัสดุ และต่างๆ

### 1. งานตกแต่งภายในห้องประชุม 911

- งานรื้อถอน แล้วเสร็จ
- งานพื้น แล้วเสร็จ
- งานประตู่ แล้วเสร็จ
- งานผนัง แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานงานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานงานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ

### งานเอกสาร

- ขออนุมัติวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างงวดนั้นๆ
- นำเสนอแผนงานแผนงานก่อสร้างผู้ควบคุมงานและรายชื่อวิศวกรควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบและอนุมัติ
- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน และสรุปแผนผลงานรวม
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นแล้วเสร็จ
- งานแก้ไขตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

จ.ม.  
อ.ม.  
กานต กานต

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 40 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ (เป็นเวลา 45 วัน)

1. งานตกแต่งภายในห้องประชุม 931

- งานรื้อถอน แล้วเสร็จ
- งานพื้น แล้วเสร็จ
- งานประตู่ แล้วเสร็จ
- งานผนัง แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานงานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานงานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ


2. งานตกแต่งภายในห้องประชุม 955

- งานรื้อถอน แล้วเสร็จ
- งานพื้น แล้วเสร็จ
- งานประตู่ แล้วเสร็จ
- งานผนัง แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานงานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานงานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ขออนุมัติวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในงนก่อสร้างงวดนั้นๆ
- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน และสรุปแผนผลงานรวม
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นแล้วเสร็จ
- งานแก้ไขตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 75 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

  
๐๓๕  
๑๒/๑๑๓๓ กุศลชัย

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 50 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ (เป็นเวลา 45 วัน)

1. งานตกแต่งภายในห้องประชุม 921

- งานรื้อถอน แล้วเสร็จ
- งานพื้น แล้วเสร็จ
- งานประตู่ แล้วเสร็จ
- งานผนัง แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานงานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานงานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ


2. งานตกแต่งภายในห้องประชุม 924

- งานรื้อถอน แล้วเสร็จ
- งานพื้น แล้วเสร็จ
- งานประตู่ แล้วเสร็จ
- งานผนัง แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานงานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานงานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ขออนุมัติวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในงนก่อสร้างงวดนั้นๆ
- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน และสรุปแผนผลงานรวม
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นแล้วเสร็จ
- งานแก้ไขตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

  
AmS  
กมลทิพย์ ใจนิตย์