

การแบ่งงวดงานงวดเงิน
งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2560

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 15% ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
งานเตรียมการทั่วไป

งานปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม (ย่านมัทรี)

- งานถมดินปรับระดับรอบอาคารเรียน แล้วเสร็จ

งานปรับปรุงรั้วบุคลากร

- งานซ่อมแซมหลังคา ห้องแถว 8 ห้อง (บ้านพักบุคลากร) แล้วเสร็จ

งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคาร 812

- ให้ทำการขุดรอกสระแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงทางเดินโดยรอบองค์พระสีพัพพัญญู แล้วเสร็จ
- ปรับปรุง ข้างปลั้มพีธี แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงห้องข้างห้อง 812 แล้วเสร็จ

งานปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วโรงเรียนสาธิต (นอก)

- งานรั้วถนนผนังเดิม รั้วเหล็กเดิม เสาเดิมเฉพาะตัวเสา
- งานปรับปรุงถนนทางเข้าห้องแถว 8 ห้อง และ รร.สาธิต

งานอื่นๆ

- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 25% ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
งานเตรียมการทั่วไป

งานปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม (ย่านมัทรี)

- งานวางระดับ ถนนแล้ว ลงหินคลุก แล้วเสร็จ

งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณถนนสาย A

- ให้ทำการปรับปรุงระบบระบายน้ำ สาย A แล้วเสร็จ ตามรูปแบบรายการทั้งหมด

ปรับปรุงรั้วสนามเทนนิส

- ให้ทำการปรับปรุงงานสนามเทนนิส แล้วเสร็จ ตามรูปแบบรายการทั้งหมด

งานปรับปรุงรั้วบุคลากร

- งานรื้อถอนผนังเดิม รั้วเหล็กเดิม เสาเดิมเฉพาะเสาตัวเสา แล้วเสร็จ

งานอื่นๆ

- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 30% ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
งานเตรียมการทั่วไป

งานปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม (ย่านมัทรี)

- งานลานประติมากรรมแล้วเสร็จ
- งานเทถนนคอนกรีตแล้วเสร็จ

งานปรับปรุงรั้วบุคลากร

- ให้ทำการปรับปรุงงานรั้วบุคลากรที่เหลือแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการทั้งหมด

งานปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วโรงเรียนสาธิต (นอก)

- ให้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ และรั้วโรงเรียนสาธิต แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการทั้งหมด

งานอื่นๆ

- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ 30% ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
งานเตรียมการทั่วไป

งานปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวม (ย่านมัทรี)

- งานอื่นๆที่เหลือตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ ทั้งหมด

งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคาร 8

- งานอื่นๆ ที่เหลือแล้วเสร็จ ตามรูปแบบรายการทั้งหมด

งานอื่นๆ

- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- งานส่วนอื่นๆที่เหลือพร้อมปรับพื้นที่ เก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมด

แล้วเสร็จตามแบบรูป-รายการ ภายในกำหนดเวลา 150 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญา เป็นต้นไป
