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180 วัน
บาท

งวดท่ี  1 เป็นจ านวนเงินร้อยละ   5.00% เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังน้ี 
เป็นจ านวนเงิน   บาท
งานท่ัวไป

 - น าเสนอแผนงานก่อสร้างและรายช่ือผู้ควบคุมงาน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบและอนุมัติ
- ท างานติดต้ังป้ายรายละเอียดโครงการ

 - น าวัสดุเหล็กเสริมคอนกรีตเพ่ือใช้งานก่อสร้างฐานราก,ตอม่อเข้ามาเตรียมไว้ ณ โรงเรือนเก็บวัสดุ
 - ขออนุมัติใช้ระบบสาธารณูปโภคพร้อมติดต้ังมาตรวัดแล้วเสร็จ
 - ขออนุมัติวัสดุงานคอนกรีตโครงสร้าง ท่ีใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ขออนุมัติเหล็กเสริมและคอนกรีตท่ีใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ขออนุมัติวัสดุงานเหล็กรูปพรรณ ท่ีใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานทาสีต่างๆ ท่ีใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานประตู-หน้าต่าง ท่ีใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ

 - ขออนุมัติวัสดุงานฝ้าเพดาน ท่ีใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ขออนุมัติวัสดุงานพ้ืน ท่ีใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ขออนุมัติวัสดุงานผนัง ท่ีใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ขออนุมัติวัสดุงานไฟฟ้า ท่ีใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - ขออนุมัติวัสดุงานประปา ท่ีใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ

งานปรับคูระบายน้ าเสีย มายัง WWTP
- งานลอกด้วยเคร่ืองจักร พร้อมขนย้าย ท้ังหมดแล้วเสร็จ 25%

งานอาคารเคร่ืองสูบน้ าป้องกันน้ าท่วม
- งานเคลียร์ร่ิง ท้ังหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับพ้ืนท่ีถมดินพร้อมบดอัด ท้ังหมด ท้ังหมดแล้วเสร็จ 

 - ท าการด าเนินตอกเสาเข็ม ท้ังหมดแล้วเสร็จ
- ท าการขุดหลุมฐานราก - ตอม่อแล้ว ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
- ผูกเหล็กเทคอนกรีตฐานราก, และเสาตอม่อ ท้ังหมดแล้วเสร็จ 

 - ปรับดิน กลบหลุมฐานราก ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
 - งานเทอคกรีตฐานราก ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
 - จัดท างานหล่อพ้ืน ค.ส.ล.หล่อในท่ีช้ันท่ี 1  ท้ังหมดแล้วเสร็จ

รายละเอียดงวดงาน-งวดเงิน
งานปรับปรุงระบบระบายน้ า และระบบบ าบัดน้ าเสีย ย่านมัทรี
398 หมู่ 3 ต าบลย่านมัทรี อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
จ านวน 5 งวดงาน

ราคางานก่อสร้าง 20,000,000.00      

1,000,000.00      
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รายละเอียดงวดงาน-งวดเงิน
งานปรับปรุงระบบระบายน้ า และระบบบ าบัดน้ าเสีย ย่านมัทรี
398 หมู่ 3 ต าบลย่านมัทรี อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
งานอาคารคลุมระบบบ าบัดน้ าเสีย

- งานเคลียร์ร่ิง ท้ังหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับพ้ืนท่ีถมดินพร้อมบดอัด ท้ังหมด ท้ังหมดแล้วเสร็จ 

 - ท าการด าเนินตอกเสาเข็ม ท้ังหมดแล้วเสร็จ
- ท าการขุดหลุมฐานราก - ตอม่อแล้ว ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
- ผูกเหล็กเทคอนกรีตฐานราก, และเสาตอม่อ ท้ังหมดแล้วเสร็จ 

 - ปรับดิน กลบหลุมฐานราก ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
- ผูกเหล็กเทคอนกรีตฐานราก, และเสาตอม่อ ท้ังหมดแล้วเสร็จ 

 - จัดท างานหล่อพ้ืน ค.ส.ล.หล่อในท่ีช้ันท่ี 1  ท้ังหมดแล้วเสร็จ 50%
- ต้ังเสาเหล็กช้ัน 1 ท้ังหมดแล้วเสร็จ 50%

งานเอกสาร
 - จัดท ารายช่ือ ผู้ควบคุมงานและรายช่ือสถาปนิกและวิศวกร ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง

เห็นชอบและอนุมัติ
 - ท ารายงานประจ าวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม S-Curve
 - ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจ างวด ขนาด A4 จ านวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจ านวน 3 เล่ม
 - ส่งหลักฐานการช าระค่าสาธารณูปโภคประจ างวด เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ หรืออ่ืนๆแล้วเสร็จ
 - แก้ไขงาน Defect List ตามท่ีกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับต้ังแต่วันท่ีเร่ิมลงมือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป
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รายละเอียดงวดงาน-งวดเงิน
งานปรับปรุงระบบระบายน้ า และระบบบ าบัดน้ าเสีย ย่านมัทรี
398 หมู่ 3 ต าบลย่านมัทรี อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
งวดท่ี  2 เป็นจ านวนเงินร้อยละ   15.00% เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังน้ี 

เป็นจ านวนเงิน   บาท
งานปรับคูระบายน้ าเสีย มายัง WWTP

- งานลอกด้วยเคร่ืองจักร พร้อมขนย้าย ท้ังหมดแล้วเสร็จ 50%
งานอาคารเคร่ืองสูบน้ าป้องกันน้ าท่วม

- ต้ังเสาเหล็กช้ัน 1  ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
- ยกติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าเดิม ท้ังหมดแล้วเสร็จ
- ติดต้ังโครงหลังคาท้ังหมดแล้วเสร็จ
- ท าการมุงหลังคาท้ังหมดแล้วเสร็จ

งานอาคารคลุมระบบบ าบัดน้ าเสีย
 - จัดท างานพ้ืน ค.ส.ล.หล่อในท่ีช้ันท่ี 1  ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
- ต้ังเสาเหล็กช้ัน 1  ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
- ติดต้ังโครงหลังคา ท้ังหมดแล้วเสร็จ
- ท าการมุงหลังคา ท้ังหมดแล้วเสร็จ 50%

งานเอกสาร
 - ท ารายงานประจ าวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม S-Curve
 - ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจ างวด ขนาด A4 จ านวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจ านวน 3 เล่ม
 - ส่งหลักฐานการช าระค่าสาธารณูปโภคประจ างวด เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ หรืออ่ืนๆแล้วเสร็จ
 - แก้ไขงาน Defect List ตามท่ีกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับต้ังแต่วันท่ีเร่ิมลงมือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป

3,000,000.00      
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รายละเอียดงวดงาน-งวดเงิน
งานปรับปรุงระบบระบายน้ า และระบบบ าบัดน้ าเสีย ย่านมัทรี
398 หมู่ 3 ต าบลย่านมัทรี อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
งวดท่ี  3 เป็นจ านวนเงินร้อยละ   20.00% เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังน้ี 

เป็นจ านวนเงิน   บาท
งานปรับคูระบายน้ าเสีย มายัง WWTP

- งานลอกด้วยเคร่ืองจักร พร้อมขนย้าย ท้ังหมดแล้วเสร็จ 75%
งานอาคารเคร่ืองสูบน้ าป้องกันน้ าท่วม

- งานร้ัวตาข่าย Chain link ช้ัน 1  ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
งานอาคารคลุมระบบบ าบัดน้ าเสีย

 - ท าการมุงหลังคา ท้ังหมดแล้วเสร็จ
- งานผนังก่ออิฐ ท้ังหมดแล้วเสร็จ
- ติดต้ังวงกบประตู ช้ันท่ี 1  ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
- งานฉาบปูนผนังภายใน+นอก ท้ังหมดแล้วเสร็จ

 - งานปูพ้ืนกระเบ้ือง ช้ันท่ี 1  ท้ังหมดแล้วเสร็จ 50%
 - ติดต้ังงานระบบไฟฟ้าในผนังช้ันท่ี 1  ท้ังหมดแล้วเสร็จ  
- ติดต้ังดวงโคม ปล๊ัก สวิทช์ ภายในภายนอก ท้ังหมดแล้วเสร็จ 50%

งานเอกสาร
 - ท ารายงานประจ าวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม S-Curve
 - ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจ างวด ขนาด A4 จ านวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจ านวน 3 เล่ม
 - ส่งหลักฐานการช าระค่าสาธารณูปโภคประจ างวด เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ หรืออ่ืนๆแล้วเสร็จ
 - แก้ไขงาน Defect List ตามท่ีกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับต้ังแต่วันท่ีเร่ิมลงมือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป

4,000,000.00      
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รายละเอียดงวดงาน-งวดเงิน
งานปรับปรุงระบบระบายน้ า และระบบบ าบัดน้ าเสีย ย่านมัทรี
398 หมู่ 3 ต าบลย่านมัทรี อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
งวดท่ี  4 เป็นจ านวนเงินร้อยละ   25.00% เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังน้ี 

เป็นจ านวนเงิน   บาท
งานปรับคูระบายน้ าเสีย มายัง WWTP

- งานลอกด้วยเคร่ืองจักร พร้อมขนย้าย ท้ังหมดแล้วเสร็จ
งานอาคารคลุมระบบบ าบัดน้ าเสีย

 - งานปูพ้ืนกระเบ้ือง ช้ันท่ี 1  ท้ังหมดแล้วเสร็จ
- งานบันได, ทางเดิน Walk Way ท้ังหมดแล้วเสร็จ
- ติดต้ังบานประตู ช้ันท่ี 1 ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
- ติดต้ังดวงโคม ปล๊ัก สวิทช์ ภายในภายนอก ท้ังหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงก่อสร้างวางแนวท่อส่งน้้าและระบายน้้าเสีย ท้ังหมดแล้วเสร็จ
- งานติดต้ังถังระบบบ้าบัดน้้าเสีย ท้ังหมดแล้วเสร็จ 25%

งานเอกสาร
 - ท ารายงานประจ าวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม S-Curve
 - ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจ างวด ขนาด A4 จ านวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจ านวน 3 เล่ม
 - ส่งหลักฐานการช าระค่าสาธารณูปโภคประจ างวด เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ หรืออ่ืนๆแล้วเสร็จ
 - แก้ไขงาน Defect List ตามท่ีกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับต้ังแต่วันท่ีเร่ิมลงมือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป

5,000,000.00      
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รายละเอียดงวดงาน-งวดเงิน
งานปรับปรุงระบบระบายน้ า และระบบบ าบัดน้ าเสีย ย่านมัทรี
398 หมู่ 3 ต าบลย่านมัทรี อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
งวดท่ี  5 เป็นจ านวนเงินร้อยละ   35.00% เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังน้ี 

เป็นจ านวนเงิน   บาท
งานอาคารคลุมระบบบ าบัดน้ าเสีย

- งานทาสีภายใน+ภายนอกท้ังหมดแล้วเสร็จ
- งานติดต้ังถังระบบบ้าบัดน้้าเสีย ท้ังหมดแล้วเสร็จ
- งานติดต้ังครุภัณฑ์ระบบบ้าบัดน้้าเสีย ท้ังหมดแล้วเสร็จ

งานท่ัวไป
- งานทดสอบและส่งผลทดสอบทุกระบบแล้วเสร็จ

 - ติดต้ังตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ 
 - ท างานส่วนท่ีเหลือตามรูปแบบ แล้วเสร็จท้ังหมดครบถ้วนเป็นท่ีเรียบร้อยตามสัญญา
- ส่งมอบ ASBUILT  DRAWING ระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- ส่งมอบ ASBUILT  DRAWING งานสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง แล้วเสร็จ
- น าส่งกุญแจพร้อมตู้ใส่กุญแจ และคู่มือการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์อาคารทุกเสร็จชนิดท่ีระบุแล้ว
- เก็บกวาดเศษวัสดุออกจากอาคาร พร้อมท าความสะอาดพ้ืนอาคารพร้อมเข้าใช้อาคารได้

 - ปรับพ้ืนท่ีบริเวณท่ีต้ังโรงเรือนช่ัวคราวให้สะอาดเรียบร้อย รวมท้ังท าสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
ตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญา        

งานเอกสาร
 - ท ารายงานประจ าวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม
 - ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจ างวด ขนาด A4 จ านวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจ านวน 3 เล่ม
 - ส่งหลักฐานการช าระค่าสาธารณูปโภคประจ างวด เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ หรืออ่ืนๆแล้วเสร็จ
 - แก้ไขงาน Defect List ตามท่ีกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับต้ังแต่วันท่ีเร่ิมลงมือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป

7,000,000.00      


