



รายละเอียดวงงาน - วงเงิน
 งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ศูนย์ประชุมนานาชาติ
 398 หมู่ 3 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพะเยา จังหวัดนครสวรรค์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 จำนวน 2 วงงาน 90 วัน
 ราคางานก่อสร้าง 11,430,000.00 บาท

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 70.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

เป็นจำนวนเงิน 8,001,000.00 บาท

งานทั่วไป

- นำเสนอแผนงานก่อสร้างและรายชื่อผู้ควบคุมงาน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบและอนุมัติ
- ขออนุมัติวัสดุงานหลังคา METAL SHEET ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานฝ้าเพดาน ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานผนัง ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุสีน้ำอะคริลิก ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานร้อยย่ายหลังคาเมทัลชีทเดิม พร้อมขนย้าย
- งานร้อยย่าย ALUMINIUM COMPOSITE พร้อมขนย้าย
- งานร้อยย่าย ฝ้าเพดาน พร้อมขนย้าย
- งานร้อยย่ายหลอดไฟ พร้อมติดตั้งที่เดิม พร้อมเปลี่ยนหลอดไฟที่เสีย
- งานมุงหลังคา METAL SHEET ปิดหน้าจั่วและด้านข้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- จัดทำรายชื่อ ผู้ควบคุมงานและรายชื่อสถาปนิกและวิศวกร ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบและอนุมัติ
- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม S-Curve
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

ชื่อ นาม



รายละเอียดวงงาน - งวดเงิน

งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ศูนย์ประชุมนานาชาติ
398 หมู่ 3 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 30.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

เป็นจำนวนเงิน 3,429,000.00 บาท

- งานฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ACRYLIC ฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเก็บทำความสะอาดพร้อมฉีดยาฆ่าเชื้อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานซ่อมแซมระบบปรับอากาศน้ำรั่วไม่ระบาย ชั้นลอยทั้ง 2 ฝั่ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปิดซ่อมแซมจุดที่นกเข้า ทั้งหมดโดยรอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผนัง (ผนังด้านหลังอาคาร) ทั้งหมดโดยรอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานส่วนที่เหลือตามรูปแบบ แล้วเสร็จทั้งหมดครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามสัญญา

งานเอกสาร

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

ชื่อ | ปี ๒๐๒๐ 