



รายละเอียดวงงาน-วงเงิน
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเก่า (อาคาร 1, 2, 3, 7, 9)
398 หมู่ 3 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จำนวน 4 วงงาน 240 วัน
ราคางานก่อสร้าง 20,000,000.00 บาท

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 20.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

เป็นจำนวนเงิน 4,000,000.00 บาท

งานทั่วไป

- นำเสนอแผนงานก่อสร้างและรายชื่อผู้ควบคุมงาน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบและอนุมัติ
- ทำงานติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ
- ขออนุมัติวัสดุงานทาสีต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานประตุน้ำต่างกระจกอลูมิเนียม ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานประตู UPVC ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานฝ้าเพดาน ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานพื้น ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานผนัง ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานไฟฟ้า ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานประปา ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานสุขภัณฑ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานม่าน UV ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุส่วนที่เหลือทั้งหมด ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ

งานปรับปรุงอาคาร 1

- งานรื้อย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นหินขัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง กระจกอลูมิเนียม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู UPVC ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายห้องเรียน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงที่นั่งเล่น บริเวณทางเข้า ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมทดสอบระบบทั้งหมดแล้วเสร็จ



รายละเอียดงาน-งวดเงิน

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเก่า (อาคาร 1, 2, 3, 7, 9)
398 หมู่ 3 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งานเอกสาร

- จัดทำรายชื่อ ผู้ควบคุมงานและรายชื่อสถาปนิกและวิศวกร ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบและอนุมัติ
- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม S-Curve
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 40.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

เป็นจำนวนเงิน 8,000,000.00 บาท

งานปรับปรุงอาคาร 2

- งานรื้อย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสำนักงาน+ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งห้องสโมสรมักศึกษา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นหินขัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งม่าน UV +ม่านโปรง พร้อมราว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีผนังและฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งงานป้ายห้องเรียน ห้องสำนักงาน ห้องสโมสรมักศึกษา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปิดกันนก ชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิตช์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมทดสอบระบบทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม S-Curve
 - ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

[Signature]

[Signature]



รายละเอียดงวดงาน-งวดเงิน

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเก่า (อาคาร 1, 2, 3, 7, 9)

398 หมู่ 3 ตำบลย่านมัทรี อำเภอยะหริ่ง จังหวัดนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 25.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

เป็นจำนวนเงิน 5,000,000.00 บาท

งานปรับปรุงอาคาร 10

ห้องติดตั้งประชุม ชั้นที่ 1 จำนวน 3 ห้อง

- งานรื้อย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นหินขัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนังดูดซับเสียง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดสติ๊กเกอร์กระจกขุนโดยรอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งงานป้ายห้องประชุม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิตช์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมทดสอบระบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ห้องประชุม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ห้องติดตั้งประชุม ชั้นที่ 3

- งานรื้อย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนังดูดซับเสียง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดสติ๊กเกอร์กระจกขุนโดยรอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งงานป้ายห้องประชุม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิตช์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมทดสอบระบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ห้องประชุม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

[Signature]

[Signature]



รายละเอียดงวดงาน-งวดเงิน

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเก่า (อาคาร 1, 2, 3, 7, 9)
398 หมู่ 3 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งานเอกสาร

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม S-Curve
 - ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 195 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 15.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

เป็นจำนวนเงิน 3,000,000.00 บาท

งานปรับปรุงอาคาร 3

- งานรื้อย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีฝ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อย้ายผนังฟ้าสาดเดิมพร้อมขนย้าย และติดราวกันตกสแตนเลส อาคาร 2 ชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูทางเชื่อมสะพาน ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานซ่อมแซมวงกบประตู ชั้น 1-2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำร่องระบายน้ำ พื้นห้องน้ำชาย-หญิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานปรับปรุงอาคาร 4

- งานรื้อย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปิดตะแกรงกันนก ทั้งแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมทดสอบระบบทั้งแล้วเสร็จ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานปรับปรุงอาคาร 7

- งานรื้อย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเปลี่ยนฝาโถชักโครก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานซ่อมหลังคาห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปิดตะแกรงกันนก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิตช์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมทดสอบระบบทั้งหมดแล้วเสร็จ

[Handwritten signature]



รายละเอียดวงงาน-งวดเงิน

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเก่า (อาคาร 1, 2, 3, 7, 9)
398 หมู่ 3 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพุทธศิริ จังหวัดนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งานปรับปรุงอาคาร 9

- งานรื้อย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นหินขัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงที่นั่งเล่น บริเวณทางเข้า ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิตช์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมทดสอบระบบทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานปรับปรุงอาคารบ้านพัก 8 หลัง

- งานรื้อย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานซ่อมหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบงานกำจัดปลวก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเคลียร์รั้วป่าหลังบ้าน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานส่วนที่เหลือตามรูปแบบ แล้วเสร็จทั้งหมดครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามสัญญา
- เก็บกวาดเศษวัสดุออกจากอาคาร พร้อมทำความสะอาดพื้นอาคารพร้อมเข้าใช้อาคารได้

งานเอกสาร

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม
 - ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
 - ส่ง As-Built Drawing ของงานทั้งหมด และรวบรวม As-Built Drawing ฉบับ สมบูรณ์ทั้งหมด ลง Flash drive จำนวน 1 ชุด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ส่งเอกสารคู่มือ และ Supplier list ครบทุกระบบที่ติดตั้งสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

[Handwritten signatures]