



รายละเอียดวงงาน-งวดเงิน

โครงการงานก่อสร้างสถานอเนกประสงค์พร้อมหลังคา

398 หมู่ 9 ถนนสวรรคร์วิถี ตำบลนครสวรรคร์ตก อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรคร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคร์

จำนวน 4 งวดงาน 150 วัน

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 10.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี
งานทั่วไป

- นำเสนอแผนงานก่อสร้างผู้ควบคุมงานและรายชื่อสถาปนิก และผู้ควบคุมงาน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบและอนุมัติ
- ทำงนติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ
- งานเคลียร์ร้งสถานที่ก่อสร้างพร้อมรื้อย้ายแล้วเสร็จ
- จัดทำรั้วชั่วคราวรอบสถานที่และติดตั้งป้ายเขตงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- ทำการปักผังก่อสร้างพร้อมกำหนดหมุดตำแหน่งฐานรากและได้รับการอนุมัติ
- งานดินถมพร้อมบดอัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการ BORING TEST ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการดำเนินเสาเข็มเจาะ 30% ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นำเสนอขออนุมัติขนาดเสาเข็มเจาะ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติเหล็กเสริมและคอนกรีตที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติใช้ระบบสาธารณูปโภคพร้อมติดตั้งมาตรวัดแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติเหล็กเสริมและคอนกรีตที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- นำวัสดุเหล็กเสริมคอนกรีตเพื่อใช้งานก่อสร้างฐานราก,ตอม่อเข้ามาเตรียมไว้ ณ โรงเรือนเก็บวัสดุ
- ขออนุมัติวัสดุงานคอนกรีตโครงสร้าง ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานเหล็กรูปพรรณ ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานโครงเหล็กรูปพรรณ ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานทาสีต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานไฟฟ้าและประปา ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติงานทาสีตีเส้นสนาม อะคริลิค และงานสีทาโครงเหล็กรูปพรรณต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติงานแผ่นหลังคาไร้โครงสร้าง พร้อมวัสดุยึด ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติงานครุภัณฑ์กีฬา ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ



รายละเอียดวงงาน-งวดเงิน

โครงการงานก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคา

398 หมู่ 9 ถนนสวรรคร์วิถี ตำบลนครสวรรคร์ตก อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรคร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคร์

งานเอกสาร

- จัดทำรายชื้อ ผู้ควบคุมงานและรายชื้อสถาปนิกและวิศวกร ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง เห็นชอบและอนุมัติ

- S-Curve

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม

- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม

- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ

- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 25.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานทั่วไป

- ทำการดำเนินเสาเข็มเจาะทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการทดสอบ วิธี DYNAMIC LOAD TEST และนำส่งผลการทดสอบแล้วเสร็จ

- ทำการทดสอบ วิธี SEISMIC INTEGRITY TEST และนำส่งผลการทดสอบแล้วเสร็จ

- ทำการขุดหลุมฐานราก-ตอม่อแล้วเสร็จ

- ผูกเหล็กเทคอนกรีตฐานราก, และเสาตอม่อแล้วเสร็จ

- ปรับดิน กลบหลุมฐานรากแล้วเสร็จ

- ทำการเชื่อมและติดตั้งเสาเหล็ก 30 %

งานเอกสาร

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม

- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม

- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ

- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป



รายละเอียดงวดงาน-งวดเงิน

โครงการงานก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคา

398 หมู่ 9 ถนนสวรรควิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 25.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
งานทั่วไป

- ทำการเชื่อมติดตั้งเสาเหล็ก 50% ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานติดตั้งโครงเหล็กหลังคา 50% ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตพื้นชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 135 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 40.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
งานทั่วไป

- ทำการเชื่อมติดตั้งเสาเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานติดตั้งโครงเหล็กหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานติดตั้งวัสดุหลังคาไร้โครงแล้วเสร็จ
- งานทาสี PU สนามฟุตซอล พร้อมรองพื้นสนาม อะคริลิก 100% (สีอะคริลิกสำหรับทาสนามกีฬาโดยเฉพาะ)
- ทำงานทาสีตีเส้นสนาม อะคริลิก แล้วเสร็จ
- ทำงานติดตั้งตาข่ายสนามกีฬา PEUV ขนาด 3 มม. ขนาดตา 3 นิ้ว ตาข่ายรับแรงกระแทก พร้อมอุปกรณ์ยึด
- ทำงานติดตั้งตาข่ายสนามกีฬารอบสนามฟุตซอล แล้วเสร็จ
- ทำงานติดตั้งประตูฟุตบอลพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ทำงานติดตั้งสลิซซิ่งและอุปกรณ์ประกอบยึดตาข่าย แล้วเสร็จ
- ทำงานส่วนที่เหลือตามรูปแบบ แล้วเสร็จทั้งหมดครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยตามสัญญา
- ทำพื้นที่ให้สะอาดเรียบร้อย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป