



รายละเอียดวงงาน-งวดเงิน
 โครงการงานปรับปรุงส่วนบริการ (ห้องสมุด)
 398 หมู่ 9 ถนนสวรรคคีติ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 จำนวน 7 งวดงาน 365 วัน

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 5.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
งานทั่วไป

- นำเสนอแผนงานก่อสร้างผู้ควบคุมงานและรายชื่อสถาปนิก และผู้ควบคุมงาน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบและอนุมัติ
- ทำงานติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ
- ขออนุมัติวัสดุงานสีต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานสุขภัณฑ์ ต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานบัวอิน ต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานพื้นต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดช่อง ที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานร้อยละ 50% แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- จัดทำรายชื่อ ผู้ควบคุมงานและรายชื่อสถาปนิกและวิศวกร ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง เห็นชอบและอนุมัติ
 - S-Curve
 - ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม
 - ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 35 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป



รายละเอียดวงงาน-งวดเงิน

โครงการงานปรับปรุงส่วนบริการ (ห้องสมุด)

398 หมู่ 9 ถนนสวรรควิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 10.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
งานทั่วไป

- งานรื้อย้ายทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูพื้นกระเบื้องยาง ชั้น 2-4 แล้วเสร็จ
- งานจัดทำโครงฝ้าเพดาน ชั้นที่ 1-4 แล้วเสร็จ
- งานจัดทำห้องน้ำ ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตะแกรงกันนก 2 แล้วเสร็จ
- งานทาสีภายนอก 20% แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 95 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 15.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
งานทั่วไป

- งานปูพื้นกระเบื้องยาง ชั้น 5,7,8 แล้วเสร็จ
- งานจัดทำโครงฝ้าเพดาน ชั้นที่ 5,7,8 แล้วเสร็จ
- งานจัดทำห้องน้ำ ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตะแกรงกันนก 3 แล้วเสร็จ
- งานบัวอิน ชั้นที่ 1-3 แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชั้นที่ 2-3 แล้วเสร็จ
- งานทาสีภายนอก 50% แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 155 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป



รายละเอียดงวดงาน-งวดเงิน

โครงการงานปรับปรุงส่วนบริการ (ห้องสมุด)

398 หมู่ 9 ถนนสวรรค่วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 15.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
งานทั่วไป

- งานจัดห้องน้ำ ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตะแกรงกันนก 4 แล้วเสร็จ
- งานบิวอิน ชั้นที่ 4,5 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชั้นที่ 4-5 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ชั้นที่ 1-3 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิตซ์ ชั้นที่ 1-3 แล้วเสร็จ
- งานทาสีภายนอก 75% แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 215 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 15.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
งานทั่วไป

- งานจัดห้องน้ำ ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตะแกรงกันนก 5 แล้วเสร็จ
- งานบิวอิน ชั้นที่ 7,8 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชั้นที่ 7-8 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ชั้นที่ 4-5 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิตซ์ ชั้นที่ 4-5 แล้วเสร็จ
- งานทาสีภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 275 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป



รายละเอียดวงงาน-งวดเงิน

โครงการงานปรับปรุงส่วนบริการ (ห้องสมุด)

398 หมู่ 9 ถนนสวรรคคีติ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 20.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
งานทั่วไป

- งานติดตั้งตะแกรงกันนก 6 แล้วเสร็จ
- งานทาสีบานประตูไม้พร้อม ชั้นที่ 8 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ชั้นที่ 7-8 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิตช์ ชั้นที่ 6-8 แล้วเสร็จ
- งานโครงหลังคาพร้อมมุง 50% แล้วเสร็จ
- งานจัดทำพื้นคอนกรีต ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 335 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 20.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
งานทั่วไป

- งานระบบ Lanทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงหลังคาพร้อมมุง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าม่าน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทดสอบและส่งผลทดสอบทุกระบบแล้วเสร็จ
- งานเบ็ดเตล็ดส่วนที่เหลือตามรูปแบบ แล้วเสร็จทั้งหมดครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยตามสัญญา
- งานทำความสะอาดสถานที่ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 365 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป