

การแบ่ง งบประมาณ งบการเงิน
โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการดนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 10% ของราคาที่เหมาะสมราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
งานกำแพงกันดิน

- วางแนวกำแพง ระดับตำแหน่งเสาเข็ม ทั้งหมด
- ตอกเข็มด้านอาคาร ด้านที่จะก่อสร้าง

งานต่อเติมอาคารเดิม

- ถมดินแล้วเสร็จ
- วางผัง ระดับตำแหน่งเสาเข็ม
- ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- จัดทำคานรับพื้นชั้นล่างทั้งหมด

งานปรับปรุงอาคารเดิม

- ถมดินปรับพื้นที่โดยรอบ

อื่นๆ

- ส่งภาพถ่ายขณะทำงานประจำงวด ขนาด A 4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT

แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 15% ของราคาที่เหมาะสมราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
งานกำแพงกันดิน

- จัดทำกำแพง แล้วเสร็จ ทั้งหมด

งานต่อเติมอาคารเดิม

- ทำพื้นชั้นล่าง
- จัดทำเสารับคาน-พื้นชั้นสอง
- จัดทำคานชั้นสอง
- จัดทำบันได คสล. ขึ้นชั้นสอง
-

งานปรับปรุงอาคารเดิม

ชั้นที่ 1

- ให้ทำการปรับปรุงห้องเรียนบรรยาย ห้องประชุม ห้องพักอาจารย์ สำนักงาน ให้แล้วเสร็จ

อื่นๆ

- ส่งภาพถ่ายขณะทำงานประจำงวด ขนาด A 4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT

แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 105 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 15% ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการงานกำแพงกันดิน

- จัดทำกำแพง แล้วเสร็จ ทั้งหมด

งานต่อเติมอาคารเดิม

- จัดทำพื้นชั้นสอง จัดทำคานรับ โครงหลังคา
- จัดทำจั่วผนัง คสล. ติดตั้ง โครงหลังคา
- จัดทำผิวพื้นบันไดหินขัด

งานปรับปรุงอาคารเดิม

ชั้นที่ 2

- ให้ทำการปรับปรุงห้อง เครื่องสายไทย ห้องเป่าพาทย์ ดนตรีไทย ห้องMUSIC ห้อง คอมพิวเตอร์ ห้องซ้อมเดี่ยว แล้วเสร็จ

อื่นๆ

- ส่งภาพถ่ายขณะทำงานประจำงวด ขนาด A 4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT

แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 150 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 15% ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการงานต่อเติมอาคารเดิม

- มุงหลังคา
- เดินท่องานระบบสุขาภิบาล-ท่อประปา

- ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง ส่วนที่เป็นไม้
- ก่อฉาบผนัง และงานผนังภายในทั้งหมด

งานปรับปรุงอาคารเดิม

ชั้นที่ 3

- ให้ทำการปรับปรุงห้อง ซ่อมรวมวงใหญ่
- ห้อง คอมพิวเตอร์ ห้องซ่อมเดี่ยว และห้องต่างๆ แล้วเสร็จ

อื่นๆ

- ส่งภาพถ่ายขณะทำงานประจำงวด ขนาด A 4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT

แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 195 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ 20 % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
งานต่อเติมอาคารเดิม

- เดินท่อ-สายไฟฟ้า ของงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด
- จัดทำติดตั้งงานระบบบำบัดน้ำเสีย
- ปูกระเบื้องเคลือบพื้นผนัง ห้องน้ำ-ห้องส้วม
- งานฉาบพื้นทั้งหมด
- จัดทำติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง ช่องแสง อลูมิเนียมทั้งหมด
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด
- จัดทำฝ้าเพดาน ทั้งหมด

งานปรับปรุงอาคารเดิม

- ติดฝ้าม่าน แล้วเสร็จ
- ให้ทำการทาสี ทั้งภายนอก ภายใน โถงทางเดิน และส่วนต่างๆทั้งหมด
- ให้ห้องแชนม ฝ้าเพดาน หลังคา ให้แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุง ห้องน้ำ แล้วเสร็จทั้งหมด
- และงานส่วนอื่นๆ ของงานปรับปรุงอาคารเดิม แล้วเสร็จ

อื่นๆ

- ส่งภาพถ่ายขณะทำงานประจำงวด ขนาด A 4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม

- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT

แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 240 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ 25% ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
งานต่อเติมอาคารเดิม

- งานระบบห้องประชุมทั้งหมด
- ติดตั้งบานประตู หน้าต่าง ช่องแสงทั้งหมด
- ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งหมด
- จัดทำทางเดินรอบอาคาร ทาสีภายนอก ภายใน
- งานส่วนอื่นๆทั้งหมด

อื่นๆ

- ส่งภาพถ่ายขณะทำงานประจำงวด ขนาด A 4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT

แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ ภายในกำหนดเวลา 270 วัน

นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

* * *