
การแบ่งงวดงาน – งวดเงิน 
งาน โครงการงานปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสีย ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
แบ่งออกเป็น  
 

งวดท่ี 1 เป็นจํานวนเงินร้อยละ 20 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังน้ี (เป็นเวลา 60 วัน) 
 

- เม่ือดําเนินการปรับเคลียร์พ้ืนท่ี และถมดินเพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีการก่อสร้าง แล้วเสร็จ 

- เม่ือดําเนินการก่อสร้างเสาเข็ม แล้วเสร็จ 

- เม่ือดําเนินการก่อสร้างเทพ้ืนคอนกรีต แล้วเสร็จ 

- เม่ือดําเนินการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก และมุงหลังคาแผ่น Metal Sheet แล้วเสร็จ 

- เม่ือทําการก่อสร้างอาคารห้องควบคุม แล้วเสร็จ 
 

งานเอกสาร 

- ขออนุมัติวัสดุต่างๆ ท่ีใช้ในงานก่อสร้างงวดน้ันๆ 

- นําเสนอแผนงานแผนงานก่อสร้างผู้ควบคุมงานและรายช่ือวิศวกรควบคุมงานให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบและอนุมัติ 

- ทํารายงานประจําวัน,สัปดาห์,เดือน และสรุปแผนผลงานรวม 

- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจํางวด ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจํานวน 3 เล่ม 

- ส่งหลักฐานการชําระค่าสาธารณูปโภคประจํางวด เช่น ค่านํ้า ค่าไฟ หรืออ่ืนแล้วเสร็จ 

- งานแก้ไขตามท่ีกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข 
 กําหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันท่ีเริ่มลงมือทํางานตามสัญญาเป็นต้นไป 

      
 

งวดท่ี 2 เป็นจํานวนเงินร้อยละ 30 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังน้ี (เป็นเวลา 90 วัน) 
 

- เม่ือดําเนินการก่อสร้างถังพักนํ้าเสีย 1 ใบ แล้วเสร็จ 

- ก่อสร้างถังเติมอากาศ 2 ใบ แล้วเสร็จ 

- ก่อสร้างถังตกตะกอน 2 ใบ แล้วเสร็จ 

- ก่อสร้างถังฆ่าเช้ือโรคด้วยแสงยูวี 1 ใบ แล้วเสร็จ 

- ก่อสร้างถังพักนํ้าใสฯ 1 ใบ แล้วเสร็จ 

- ก่อสร้างบ่อสูบนํ้าจากคูรับนํ้าเสยี แล้วเสร็จ 



    -2- 
 

- ก่อสร้างถังมีเดียเลี้ยงตะกอนจุลินทรีย์ 2 ชุด แล้วเสร็จ 

- เม่ือดําเนินการติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า SP1,SP2 จํานวน 2 เครื่อง แล้วเสร็จ 

- ติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าเสีย P1-P2 จํานวน 2 เครื่อง แล้วเสร็จ 

- ติดต้ังเคร่ืองสูบตะกอนย้อนกลับ P3-P4 จํานวน 2 เครื่อง แล้วเสร็จ 

- ติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า Booster Pump จํานวน 1 เครื่อง แล้วเสร็จ 
 

งานเอกสาร 

- ขออนุมัติวัสดุต่างๆ ท่ีใช้ในงานก่อสร้างงวดน้ันๆ 

- นําเสนอแผนงานแผนงานก่อสร้างผู้ควบคุมงานและรายช่ือวิศวกรควบคุมงานให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบและอนุมัติ 

- ทํารายงานประจําวัน,สัปดาห์,เดือน และสรุปแผนผลงานรวม 

- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจํางวด ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจํานวน 3 เล่ม 

- ส่งหลักฐานการชําระค่าสาธารณูปโภคประจํางวด เช่น ค่านํ้า ค่าไฟ หรืออ่ืนแล้วเสร็จ 

- งานแก้ไขตามท่ีกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข 
 กําหนดแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันท่ีเริ่มลงมือทํางานตามสัญญาเป็นต้นไป 
 
 

งวดท่ี 3 เป็นจํานวนเงินร้อยละ 50 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังน้ี (เป็นเวลา 90 วัน) 
 

- เม่ือดําเนินการติดต้ังส่งมอบเคร่ืองดักขยะ Rotary Drum Screen แล้วเสร็จ 

- ติดต้ังเคร่ืองฆ่าเช้ือโรคด้วยแสงยูวี แล้วเสร็จ 

- ติดต้ังเคร่ืองกรองนํ้าแบบ UF และติดต้ังเครื่องวัดอัตราการไหล แล้วเสร็จ 

- เม่ือดําเนินการประกอบและติดต้ังตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 1, 2 แล้วเสร็จ 

- ติดต้ังเดินสายไฟฟ้าจากตู้ควบคุมไฟฟ้า-เครื่องจักร แลว้เสร็จ 

- ติดต้ังงานระบบป้องกันฟ้าผ่าและติดต้ังสายกราวน์ลงดิน แล้วเสร็จ 

- ติดต้ังอุปกรณ์ถังดับเพลิง แล้วเสร็จ 

- ติดต้ังดวงโคมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 

- ติดต้ังวางแนวท่อส่งนํ้า แล้วเสร็จ 

- ติดต้ังวางแนวท่อนํ้าเสียภายในระบบ แล้วเสร็จ 
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- ติดต้ังสร้างบันไดทางเดิน walk way และก่อสร้างรั้วตาข่าย แล้วเสร็จ 

- เม่ือดําเนินการก่อสร้างและติดต้ังระบบบําบัดนํ้าเสียท้ังหมดแล้วเสร็จ และทําการ
ทดสอบการทํางานระบบ อุปกรณ์ และเคร่ืองจักรให้สามารถเดินระบบใช้งานได้ และ
ดําเนินการทําความสะอาดและตรวจสอบความเรียบร้อยพ้ืนท่ีทํางาน แล้วเสร็จ   
 

 งานเอกสาร 

- ขออนุมัติวัสดุต่างๆ ท่ีใช้ในงานก่อสร้างงวดน้ันๆ 

- ทํารายงานประจําวัน,สัปดาห์,เดือน และสรุปแผนผลงานรวม 

- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจํางวด ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจํานวน 3 เล่ม 

- ส่งหลักฐานการชําระค่าสาธารณูปโภคประจํางวด เช่น ค่านํ้า ค่าไฟ หรืออ่ืนแล้วเสร็จ 

- งานแก้ไขตามท่ีกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข 
 กําหนดแล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับตั้งแต่วันท่ีเริ่มลงมือทํางานตามสัญญาเป็นต้นไป 
 
 

  
 
 
 
       
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

 


